



# Prefeitura Municipal de Dumont

---

Praça Josefina Negri, nº. 21 – Dumont – Fone: (16) 3944-9100 – Estado de São Paulo

## EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

1º Termo Aditivo (Ref: PRAZO)

CONTRATO Nº 048/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dumont/SP

CONTRATADA: DVC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, para a finalização da CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, compreendendo a execução dos muros de contenção (arrimo), contemplando o fornecimento completo e necessário para a sua execução, incluindo serviços de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, controles, ensaios, orientação e segurança pessoal e operacional.

Vigência: 60 (sessenta) dias – (11/09/2023 a 09/11/2023)

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2023.