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ESCOPO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ENTRADAS DA CIDADE
LOCAL: ENTRADAS DA CIDADE DE DUMONT - SP

ITEM PRÉDIO
1 1 1 1

1 SERVIÇOS INICIAIS 100,0% 7.580,80 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 100,0% 7.580,80
1.1 Placa de identificação para obra 100,0% 7.580,80 0,00 0,00 0,00 100,0% 7.580,80

2 INSTALAÇÃO DE CAMERAS 17,9% 22.862,88 37,5% 47.937,88 44,5% 56.876,32 0,0% 0,00 100,0% 127.677,08

2.1

Poste telecônico curvo em aço SAE 

1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 

8,00 m

100,0% 22.862,88 0,00 0,00 0,00 100,0% 22.862,88

2.2
Câmera fixa colorida com domo, para áreas 

internas e externas - 5 MP
0,00 50,0% 47.103,52 50,0% 47.103,52 0,00 100,0% 94.207,04

2.3 Instalação de câmera fixa para CFTV 0,00 50,0% 834,36 50,0% 834,36 0,00 100,0% 1.668,72

2.4

Caixa em alumínio fundido à prova de 

tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 

240 x 150 mm

0,00 0,00 100,0% 2.103,60 0,00 100,0% 2.103,60

2.5
Ponto de acesso de dados (Access Point), 

uso interno, compatível com PoE 802.3af
0,00 0,00 100,0% 6.834,84 0,00 100,0% 6.834,84

3 CENTRAL DE MONITORAMENTO 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 100,0% 35.710,68 100,0% 35.710,68

3.1

Mesa controladora híbrida para até 32 

câmeras IPs, com teclado e joystick, 

compatível com sistema de CFTV, IP ou 

analógico

0,00 0,00 0,00 100,0% 5.710,79 100,0% 5.710,79

3.2
Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 

44 Us x 770 mm
0,00 0,00 0,00 100,0% 3.392,43 100,0% 3.392,43

3.3
Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 

10/100/1000/Mbps
0,00 0,00 0,00 100,0% 2.991,09 100,0% 2.991,09

3.4

Estação de monitoramento "WorkStation" 

para até 3 monitores - memória RAM de 16 

GB

0,00 0,00 0,00 100,0% 18.169,48 100,0% 18.169,48

3.5

Unidade gerenciadora digital de vídeo em 

rede (NVR) de até 16 câmeras IP, 

armazenamento de 12 TB, 1 interface de 

rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de 

alarme

0,00 0,00 0,00 100,0% 2.052,39 100,0% 2.052,39

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Mês 4 TOTALMês 1 Mês 2 Mês 3



Folha 2 de 2

ESCOPO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ENTRADAS DA CIDADE
LOCAL: ENTRADAS DA CIDADE DE DUMONT - SP

ITEM PRÉDIO
1 1 1 1

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Mês 4 TOTALMês 1 Mês 2 Mês 3

3.6
Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 

32"
0,00 0,00 0,00 100,0% 3.394,50 100,0% 3.394,50

TOTALIZADOR MENSAL 30.443,68 47.937,88 56.876,32 35.710,68 170.968,56
ACUMULADO 30.443,68 78.381,56 135.257,88 170.968,56

Dumont, 11 de março de 2022

Alan Francisco Ferracini

Prefeito Municipal

Salvador Noboa Filho

Engenheiro Civil


