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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESCOPO: SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS ENTRADAS DA CIDADE
LOCAL: ENTRADAS DA CIDADE DE DUMONT - SP

| ITEM PREDIO Més 1 | Més 2 | Més 3 Més 4 TOTAL |
1 SERVICOS INICIAIS 100,0% 7.580,80 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00{ 100,0% 7.580,80
1.1 Placa de identificacido para obra 100,0% 7.580,80 0,00 0,00 0,00] 100,0% 7.580,80
2 INSTALACAO DE CAMERAS 17,9% 22.862,88] 37,5% 47.937,88] 44,5% 56.876,32 0,0% 0,00{ 100,0% 127.677,08
Poste teleconico curvo em ago SAE
2.1 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 100,0% 22.862,88 0,00 0,00 0,00] 100,0% 22.862,88
8,00 m
9o  |Camerafixa colorida com domo, para areas 0,00 50,0%|  47.10352| 50,0%|  47.103,52 0,00] 100,0%|  94.207,04
internas e externas - 5 MP
2.3 Instalacdo de camera fixa para CFTV 0,001 50,0% 834,36] 50,0% 834,36 0,00] 100,0% 1.668,72
Caixa em aluminio fundido a prova de
2.4 tempo, umidade, gases, vapores € po, 240 x 0,00 0,00} 100,0% 2.103,60 0,00} 100,0% 2.103,60
240 x 150 mm
05  |Pontode acesso de dados (Access Point), 0,00 0,00| 100,0% 6.834,84 0,00| 100,0% 6.834,84
uso interno, compativel com PoE 802.3af
3 CENTRAL DE MONITORAMENTO 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00] 100,0% 35.710,68] 100,0% 35.710,68
Mesa controladora hibrida para até 32
34  |cameras IPs, com teclado e joystick, 0,00 0,00 0,00 100,0% 5.710,79] 100,0% 5.710,79
compativel com sistema de CFTV, IP ou
analogico
3o  |Rackfechado de piso padrdo metdlico, 19 x 0,00 0,00 0,00 100,0% 3.392,43| 100,0% 3.392,43
44 Us x 770 mm
Switch Gigabit 24 portas com capacidade de o o
3.3 10/100/1000/Mbps 0,00 0,00 0,00] 100,0% 2.991,09] 100,0% 2.991,09
Estacdo de monitoramento "WorkStation"
3.4 para até 3 monitores - memoéria RAM de 16 0,00 0,00 0,00} 100,0% 18.169,48] 100,0% 18.169,48
GB
Unidade gerenciadora digital de video em
rede (NVR) de até 16 cameras IP,
3.5 armazenamento de 12 TB, 1 interface de 0,00 0,00 0,00] 100,0% 2.052,39] 100,0% 2.052,39
rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de
alarme
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| 1ITEM PREDIO | Més 1 | Més 2 | Més 3 | Més 4 | TOTAL |

3.6 g/'z‘?,”'tm LCD ou LED colorido, tela plana de 0,00 0,00 0,00] 100,0% 3.394,50| 100,0% 3.394,50

TOTALIZADOR MENSAL 30.443,68 47.937,88 56.876,32 35.710,68 170.968,56
ACUMULADO 30.443,68 78.381,56 135.257,88 170.968,56

Dumont, 11 de margo de 2022

Alan Francisco Ferracini
Prefeito Municipal

Salvador Noboa Filho

Engenheiro Civil



